

OBJECTIF SPECIFIQUE 1/ Etablir la fiabilité des données issues de la cartographie censitaire et du RPP avant l'enregistrement des électeurs.

AXE	RECOMMANDATIONS ISSUES DU RAPPORT	PROBLEMES	TÂCHES A ACCOMPLIR	RESPONSABLES		MOYENS	ECHEANCES		Indicateur de résultat (IOV)	Observations
				Structure responsable	structure associées		début	fin		
CARTOGRAPHIE	<p>* Rassurer l'ensemble des parties prenantes en publiant les résultats attendus de la cartographie (article 24) ainsi qu'un calendrier sur les corrections de la cartographie envisagées avec le soutien de l'INSAE, du CENATEL, et de l'IGN ;</p> <p>* Impliquer les partis politiques dans le déploiement des agents cartographes (aux qualifications avérées) ayant pour mission de corriger les opérations mal menées au cours de la cartographie censitaire ;</p> <p>* Veiller à l'équité dans le recrutement des démembrés de la MIRENA et des agents de terrain (MCRE, DRA, agents recenseurs ou enregistreurs, /etc.).</p>	<p>1. Contestation des données statistiques sur les villages et quartiers</p> <p>2. Omissions de blocs/hameaux ou de ménages au cours de la cartographie</p> <p>3. Mauvais repérage (localités, infrastructures ...)</p>	<p>Traiter les données brutes en agrégeant les hameaux et quartiers aux localités dont ils dépendent sur la base des documents officiels existants</p>	<p>Coordination nationale de la cartographie</p>	<p>CNCC MIRENA CPS INSAE IGN</p>	<p>PM</p>	<p>fin avril</p>	<p>mai</p>	<p>1. accord sur le nbre de villages/ quartiers de ville par commune 2. Liste des villages / quartiers avec leurs appellations administratives</p>	
			<p>Identification des ménages et localités et zone concernés et intégration à des ZDE.</p> <p>Identification et recensement des ménages omis</p>	<p>Coordination nationale de la cartographie</p>	<p>Centre national de traitement (CNT) MIRENA CPS</p>	<p>1. recruter par appel à candidatures 40 cartographes 2. utiliser l'appui des agents recenseurs pr faire le reste 3. véhicules 4. perdiem 5. contrat pr les agents</p>	<p>fin avril</p>	<p>mai</p>	<p>*50 cartographes qualifiés sont recrutés *Cartes des localités/hameaux *Cartes de ménage *Récépissés de recensement</p>	<p>Les anciens agents cartographes joueront le rôle de chef d'équipe pour installer les AR Un bordereau spécial des ménages omis est prévu dans les formulaires du RPP Vérification physique éventuelle par le Groupe de travail ou tout comité ad'hoc</p> <p>Mécanisme resserré de suivi du RPP &amp; Communiqué de la CPS et du Ministère de la Décentralisation pour officialiser le suivi quotidien du RPP par chefs quartiers/ villages</p>
			<p>Contacter les structures compétentes pour obtenir la liste de leurs cartographes pour les recruter (art.24)</p>	<p>MIRENA Coordination de la Cartographie</p>	<p>PAREL CENATEL IGN INSAE CPS</p>	<p>Détachement de 10 agents cartographes du CENATEL, de l'INSAE, de l'IGN avec l'Expert SIG et l'appui financier du PAREL</p>			<p>rapport</p>	<p>Tout le territoire national est couvert en relevés de coordonnées géographiques</p>
			<p>Procéder aux corrections sur le terrain des prises de coordonnées géographiques mal effectuées ou non réalisées</p>				<p>AVRIL</p>	<p>MAI</p>		

*[Handwritten signatures and notes]*

CATEGORIES	RECOMMANDATIONS ISSUES DU RAPPORT	PROBLEMES	TÂCHES A ACCOMPLIR	RESPONSABLES		MOYENS	ECHEANCES		INDICATEUR DE RESULTAT (IOV)
				Structure responsable	Structures associées		début	fin	
RESSOURCES	Doter de moyens conséquents les organes chargés de conduire le processus.	*Mauvaise gestion des ressources humaines *Inexistence de description des tâches *Mauvaise interprétation de la loi générant des conflits de compétences *recrutements sujet à polémique	<b>RESULTAT 2.1/ Le cadre de travail et les approches managériales de la CPS et de la MIRENA sont améliorés.</b> Aménagement des bureaux Acquisition de mobiliers, et de matériel de travail Achat d'un groupe électrogène Recrutement d'agents d'entretien Réfection / réparation des salles d'eaux et toilettes	GOUV	CPS	Manuels de procédures administratives et financières	MAI / JUIN	Manuels disponibles	
			Elaboration pour chaque membre de la MIRENA et des coordinations d'une description claire des tâches Révision des règlements intérieurs de la CPS et de la MIRENA Evaluation externe à mi-parcours du processus	CPS	GOUV				
			<b>RESULTAT 2.2/ La communication sur le processus assure une information de qualité des citoyens et autres parties prenantes</b> Elaboration d'une réelle stratégie de communication Affectation des crédits	CPS/ MIRENA					MAI / JUIN
		* Absence d'équipement dans la plupart des bureaux *Absence de sécurisation du courant électrique	<b>RESULTAT 2.3/ Les réajustements budgétaires sont réalisés</b> Mise à disposition des fonds nécessaires	GOUVERNEMENT CPS	CPS/ MIRENA		MAI	Ressources du budget réaménagé accessibles	

f  
 KAK  
 pour HR NDA

	RECOMMANDATIONS ISSUES DU RAPPORT	PROBLEMES	TÂCHES A ACCOMPLIR	RESPONSABLES		MOYENS	ECHEANCES		INDICATEURS DE RESULTATS (IOV)	
				Structure responsable	structures associées		début	fin		
<b>PLANIFICATION</b>			<b>RESULTAT 3.1/ Un chronogramme plus réaliste est adopté et publié.</b>							
	<p>* Assurer une gestion plus réaliste et avisée du chronogramme pour éviter les suspicions nuisibles au consensus politique et à la sérénité des techniciens chargés de la mise en œuvre des opérations ;</p> <p>* Organiser la suite du processus du RENA de manière à réussir les phases à venir ;</p>	<p>* Réajustement répété du chronogramme sans information des parties prenantes</p> <p>*Manque de confiance et de sérénité des techniciens</p> <p>*Non respect des dispositions légales et réglementaires</p>	<p>*Adapter le Recensement Porte à Porte aux premières constatations sur le terrain (délais, champs non renseignés, erreurs humaines...) Instaurer auprès des CV &amp; CQ des registres des personnes non recensées</p>	MIRENA/ PAREL	CPS	Accord issu d'une Concertation des parties prenantes	MAI	30-mai	chronogramme réajusté et diffusé	
			<p>*Actualiser les délais de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-consolidation des données attendues du recensement porte à porte</li> <li>-finalisation du recrutement de l'opérateur technologique des KITS (biométrie)</li> <li>-accélération du recrutement de l'opérateur technologique AFIS (dédoublonnage)</li> </ul>			*Evaluation des étapes				
			<p>*Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-l'ordre prévu pour les regroupements et les enregistrements dans les aires opérationnelles</li> <li>-les délais et modalités de recensement des béninois de l'extérieur</li> <li>-les délais de disponibilité et d'apurement de la LEIP (Liste Electorale Informatisée Provisoire)</li> </ul> <p>*Elaborer &amp; vulgariser un nouveau chrono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prise de décision et de notes circulaire par la CPS</li> </ul>	CPS CAC/ PNUD	GOUV (MCRI) Ministère chargé des béninois de l'extérieur	*Séance de Travail entre les entités concernées	MAI	JUILLET	Décisions et décrets d'application disponibles	
			<b>RESULTAT 3.2/ Les résultats de la cartographie censitaire et du recensement porte à porte sont validés par la CPS</b>							
		*Validation des résultats par la CPS	Elaboration des TDR sollicitation par la CPS d'expertise contradictoire auprès des parties prenantes validation des résultats par la CPS	CPS	PARTIES PRENANTES	budget CPS			FIN ETAPE rapport de validation	

Annexe 4 / Déterminer, dans le cadre du dialogue politique, l'ensemble des méthodes et moyens de transparence du processus.

LES

LEGALITE & CONSENSUS

RECOMMANDATIONS ISSUES DU RAPPORT	PROBLEMES	TÂCHES A ACCOMPLIR	RESPONSABLES		MOYENS	ECHEANCES		INDICATEURS DE RESULTATS (IOV)
			Structure responsable	structure associée		début	fin	
Respecter les lois et règlements en vigueur et au besoin amender la loi régissant le RENA et la LEPI en ses dispositions qui créent des préjudices inutiles  Réaliser une large concertation de la classe politique pour dégager un consensus pour toutes les lois induites par le processus Electoral ;	Liés à la loi 2009-10, notamment : * aux missions de la CPS et de la MIRENA pour lesquelles Il y a des conflits d'attribution (38 & 41) ; * aux cadres réglementaire et financier (articles 38, 41, 48) ; * aux phases du RENA (articles 4, 6 & 24) ; * à la transparence (Article s 8 & 22) * au manque de précisions sur les notions et délais d'apurement de la liste et à la procédure de mise à jour de la liste électorale	<b>RESULTAT 4.1 La loi en vigueur est explicitée par des procédures convenues et/ou des décrets d'application.</b>						
		* Elaborer les projets de décisions et decrets d'application de la loi 2009-10 * Amender au besoin les articles 6, 8, 24 et 38 * Clarifier la procédure de délivrance de la carte d'électeur à partir de la lecture croisée des articles 34 & 64	CPS GOUVERNE- MENT & PARLEMENT	CENATEL INSAE IGN  MIRENA & CPS	Décision Décret d'application Loi  atelier	Mi- mai / Mi juin  D'ici mi-juin	* prises des décisions par la CPS  * Prise des decrets par le Gouv.  * la loi est eventuellement modifiée	
	* Insuffisance de dialogue politique dans le processus	<b>RESULTAT 4.2 le dialogue politique autour des différentes phases du processus est effectif</b>						
		* Elaborer un document de concertation politique (plan d'action du groupe de travail, plan de corrections des dysfonctionnements, rapport d'étape du processus, proposition de décret, d'amendement ...). * Organiser des rencontres de concertation : Tenir une réunion avec toutes les parties prenantes afin de dégager des éléments à prendre en compte dans la suite du processus (comment aborder le recensement, l'enregistrement, comment apurer ...) * Négocier le retour dans les instances de toutes les acteurs  * Faire régulièrement rapport aux parlementaires des progrès, des difficultés et des domaines qui demandent une attention supplémentaire, * Organiser de rencontres d'échanges avec toutes les parties prenantes.	CPS MIRENA	RESP DES PARTIS POLITIQUE S	* mise en ligne du site Web de la CPS/MIRENA * renforcement des "equipes" de communication de la CPS/MIRENA * mise à dispo du budget * mise en place du collectif budgétaire de la MIRENA	suivant étape	Nombre de réunion tenues	

*[Handwritten signatures and notes]*